

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

Số: 158 /TB-VNFF-BĐH

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi
tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án “Tăng cường thực thi chính sách
chi trả DVMTR tại Việt Nam” (IPFES) lần thứ 3**

Ngày 14 tháng 06 năm 2016, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án “Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Việt Nam” (IPFES) lần thứ 3. Dự họp, có đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo dự án gồm: Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), nhà tài trợ (ADB), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh vùng Dự án: Kon Tum, Lào Cai, Thừa Thiên Huế.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến của đại biểu dự họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Thời gian qua, Ban quản lý và đơn vị tư vấn Dự án IPFES đã phối hợp thực hiện khá tốt các kết luận của Ban chỉ đạo Dự án IPFES lần thứ 2; cụ thể là đã thực hiện được 7 trong 8 kết luận, đồng thời, rất tích cực triển khai các hoạt động khác của Dự án, chủ động điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo giữa kỳ trong đó bao gồm kế hoạch hoạt động Dự án, tạo ra được các kết quả rõ nét hơn nhiều so với tiến độ hoạt động Dự án giai đoạn trước.

Ban chỉ đạo Dự án đánh giá rất cao các kết quả quan trọng Dự án đã đạt được, góp phần tăng cường thực thi chính sách, được đánh giá tốt, cụ thể như: (i) Nghiên cứu và hỗ trợ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 27/5/16 quy định thí điểm về mức thu, quản lý và sử dụng tiền DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Lào Cai; (ii) Tổ chức được các khóa tập huấn nâng cao năng lực về: Sổ tay quản lý tài chính, kế toán trả DVMTR; Quản lý và sử dụng tiền DVMTR tại thôn bản; và Truyền thông. Ban chỉ đạo Dự án cơ bản thống nhất với kế hoạch hoạt động và ngân sách theo nội dung Báo cáo giữa kỳ của Dự án.

II. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Ban quản lý, đơn vị tư vấn Dự án IPFES phối hợp rà soát lại kế hoạch

hoạt động Dự án, những hoạt động nào không đem lại hiệu quả thiết thực thì điều chỉnh, phân bổ lại kinh phí và đề xuất ADB thông qua, đẩy mạnh việc giải ngân trong thời gian còn lại của Dự án;

2. Tiếp tục triển khai các hoạt động trọng tâm như các hoạt động hỗ trợ thí điểm các cơ chế mới về chi trả DVMTR;

3. Tiếp tục hỗ trợ nhóm chuyên gia, tư vấn thực hiện nghiên cứu, đánh giá 8 năm vận hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại Việt Nam;

4. Tổ chức thăm quan, khảo sát nước ngoài theo kế hoạch hoạt động của Dự án bao gồm việc tham khảo, lựa chọn địa điểm và số thành viên tham dự;

5. Hoàn thiện Báo cáo tiến độ và giải trình rõ lý do đề xuất gia hạn Dự án đến hết năm 2016 để trình Bộ NN&PTNT thông qua trước ngày 25/06/2016; đồng thời, dự thảo văn bản của Bộ NN&PTNT gửi ADB để thông qua đề xuất gia hạn Dự án trong tháng 6/2016;

6. Về việc đề xuất pha II của Dự án là hết sức cần thiết; đề nghị Ban Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng ý tưởng dự án và đề nghị ADB quan tâm, cân nhắc tài trợ. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trọng tâm gồm: (i) Mở rộng vùng hoạt động Dự án tới các tỉnh khác, tập trung tổng kết thí điểm các cơ chế chi trả DVMTR mới, mở rộng phạm vi thí điểm tại Lào Cai ra các tỉnh khác và thể chế hóa; (ii) Hỗ trợ các hoạt động sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn liên quan; (iii) Đồng bộ hóa dữ liệu chi trả DVMTR với dữ liệu tổng điều tra, kiểm kê rừng; và (iv) Lồng ghép chi trả DVMTR vào Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thông báo đề Ban quản lý Dự án các cấp và Văn phòng tư vấn phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên Ban chỉ đạo (b/c);
- Ban QLDA IPFES các cấp;
- Văn phòng ADB/VRM;
- Quỹ BV&PTR Lào Cai, Huế, Kon Tum;
- Lưu: VT, BDH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Hồng Lượng