

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch chi tiết chuyển giao Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp  
cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 254/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/01/2007 thành lập Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp; Quyết định số 1602/QĐ-BNN-LN ngày 15/6/2010 về việc ban hành Cẩm nang vận hành và quản lý Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp; Quyết định số 1667/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/07/2013 về chuyển giao Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp sang Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Căn cứ kết luận tại Biên bản họp Hội đồng quản lý Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp lần thứ 17 tiến hành vào ngày 19/06/2013;

Theo đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch chuyển giao Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (TFF) cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Pháp chế, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc các Quỹ TFF và VNFF và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BT. Cao Đức Phát (báo cáo);
- Lưu: VT, TCLN.



**Hà Công Tuấn**

**Biểu 01. KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHUYỂN GIAO TFF CHO VNFF**

*(Kèm theo Quyết định số: 1712 /QĐ-BNN-TCLN, ngày 29/07/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)*



STT	Các hoạt động chuyển giao	Kết quả		Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
		Đơn vị tính	Số lượng			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>I</b>	<b>Tổ chức, nhân sự</b>					
1	Thông báo cho cán bộ văn phòng TFF về chủ trương áp dụng chế độ lương mới sau khi sáp nhập TFF vào VNFF	Thông báo	01	Tháng 7/2013	TFFMU	
2	Hoàn chỉnh Đề cương nhiệm vụ từng vị trí cán bộ trước khi vào VNFF (nếu cần)	ToR	07	Tháng 8/2013	TFFMU	VNFF
3	Các cán bộ văn phòng TFF trả lời Lãnh đạo TFF về việc có tiếp tục làm việc cho VNFF hay không	Biên bản họp	01	Tháng 9/2013	TFFMU	VNFF
4	Ký hợp đồng mới với từng cán bộ	Hợp đồng	07	Tháng 12/2013	TFFMU	VNFF
<b>II</b>	<b>Công cụ quản lý vận hành</b>					
1	Thông kê, lập danh mục và hệ thống hóa các bộ công cụ quản lý vận hành, bao gồm: Quy chế quản lý và sử dụng, Sổ tay thực hiện dự án (OM), các biểu mẫu.	Báo cáo	01	Tháng 9/2013	TFFMU	
2	Tài liệu hoá và tổ chức chuyển giao cả bản cứng và bản mềm (file điện tử)	Biên bản	01	Tháng 9/2013	TFFMU	VNFF
<b>III</b>	<b>Công tác tài chính kế toán</b>					
1	Hướng dẫn các dự án và các đơn vị nhận tài trợ thực hiện các nội dung chuyển giao công tác tài chính kế toán	Văn bản	01	Tháng 10/2013	TFFMU	Các dự án
2	Thực hiện khóa sổ, đối chiếu số công nợ, xác nhận số dư các tài khoản, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính	Báo cáo kèm thuyết minh	01	Tháng 11/2013	TFFMU, Các BQLDA	Các đối tượng nợ, Ngân hàng, KBNN
3	Tiến hành các thủ tục kiểm toán	Báo cáo		Tháng 9-12/2013	TFFMU, Các BQLDA	Công ty Kiểm toán

STT	Các hoạt động chuyển giao	Kết quả		Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
		Đơn vị tính	Số lượng			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4	Đóng mã số thuế và quyết toán thuế	Báo cáo	01	Tháng 12/2013	TFFMU	Cơ quan Thuế
5	Lập kế hoạch sử dụng vốn còn lại (nếu có) và chuẩn bị ngân sách giai đoạn xử lý các công việc hậu chuyển giao để đàm phán thống nhất với nhà tài trợ	Kế hoạch	01	Tháng 12/2013	TFFMU	Nhà Tài trợ, TCLN
6	Phân loại, lập danh mục hồ sơ, tài liệu bàn giao	Danh mục	01	Tháng 12/2013	TFFMU	
7	Tổ chức bàn giao số liệu, tài liệu kế toán	Biên bản	01	Tháng 12/2013	TFFMU	VNFF
<b>IV</b>	<b>Tài sản</b>					
1	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ lâu bền	Quyết định	01	Tháng 10/2013	TFFMU	VNFF, TCLN
2	Tiến hành kiểm kê, đề xuất phương án xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ lâu bền trình Bộ phê duyệt	Báo cáo	01	Tháng 11/2013	TFFMU	VNFF, TCLN
3	Tiến hành bàn giao tài sản trên cơ sở phương án đã được Bộ phê duyệt	Biên bản	01	Tháng 12/2013	TFFMU	VNFF
<b>V</b>	<b>Các hoạt động hỗ trợ khác</b>					
1	Lập báo cáo tổng hợp quá trình vận hành và phát triển của TFF từ năm 2004 đến 2013	Báo cáo	01	Tháng 11-12/2013	TFFMU	VNFF, TCLN
2	Tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá quá trình tổ chức thành lập và vận hành TFF	Hội thảo	01	Tháng 12/2013	TFFMU	TCLN và các Cục/Vụ liên quan
3	Lập và trình Bộ phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn đối ứng phục vụ cho công tác chuyển giao	Bản Dự toán	01	Tháng 7/2012	TFFMU	VNFF, Vụ Tài chính
4	Gia hạn Hiệp định tài chính song phương với Phần Lan	Hiệp định	01	Tháng 10/2013	TFFMU	Nhà tài trợ, các Cục/Vụ liên quan
5	Điều chỉnh Quy chế quản lý Quỹ TFF theo Hiệp định mới	Quy chế	01	Tháng 10/2013	TFFMU	Nhà tài trợ, các Cục/Vụ liên quan